

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 1(ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	91.1428	76.1954	6.9415	1.8920	45.8890	5.8130	23.2900	14.4855	15.0157	54.0048
งบประมาณ	91.1428	76.1954	6.9415	1.8920	45.8890	5.8130	23.2900	14.4855	15.0157	54.0048
ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านพาณิชยนาวิ	91.1428	76.1954	6.9415	1.8920	45.8890	5.8130	23.2900	14.4855	15.0157	54.0048
-รายจ่ายลงทุน	48.0787	41.1417	-	-	29.8000	-	13.2787	9.3975	5.0000	31.7443
-รายจ่ายประจำ	43.0641	35.0536	6.9415	1.8920	16.0890	5.8130	10.0179	5.0880	10.0157	22.2606

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนและเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ จ.สมุทรปราการ 1 โครงการ(วงเงิน 2.7787 ลบ.)	กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับ บริษัท แนนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2563/พน. ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 วงเงิน 2,566,900 บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 8 มิ.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการตาม TOR 60 วัน กรมเจ้าท่า ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63
2.ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึก สาครวิสัย จ.สมุทรปราการ 1 ลำ(วงเงิน 29.8000 ลบ.)	กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับ บริษัท อุเรือมาริน แอ็คมีไทย จำกัด(ให้บริการ) สัญญาเลขที่ 65/2563/พย. ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 วงเงิน 28,480,000 บาท กำหนด แล้วเสร็จวันที่ 22 ก.ค. 63 กรมเจ้าท่าได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63
3.ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึก วิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ 1 ลำ(วงเงิน10.5000 ลบ.)	กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิณาเอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) สัญญาเลขที่ 3/2563/พน. ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 วงเงิน 9,397,489 บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 8 มิ.ย. 63 กรมเจ้าท่าได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63
4.งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายใน ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง (วงเงิน 5.0000 ลบ.)	กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับ บริษัท ภควัด พัฒนา จำกัด สัญญาเลขที่ 42/2563/พย. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 วงเงิน 4,649,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 26 พ.ย. 63 ดำเนินการแล้วเสร็จ


 (นายวิวัฒน์ เกิดทอง)
 พท.