ข้อมูล วันที่ 27 เม.ย.64

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

	ประเภทรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการตาม TOR (วัน)	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาศที่ 2			ไตรมาศที่ 3			ไตรมาศที่ 4		
				คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย			คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย			คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย		
				ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน
				ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
	งบประมาณ 2564											
	รายจ่ายลงทุน จำนวน 5 รายการ		40,274,316									
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)											
1	ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย 1 ลำ	105	11,482,307	ลงนามสัญญา 28 ม.ค. 64		(105 วัน)		สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค. 64				
	ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 87								รายงานตรวจรับ / เบิกจ่าย			
	แผนการจ่ายเงิน								11,482,307			
	ผล											
2	ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร 1 ลำ	90	10,500,000				ประกวดราคา 19 เม.ย.64	ลงนามสัญญา 15 พ.ค.64	(90 วัน)		สิ้นสุดสัญญา 13 ส.ค. 64	
	ผลการดำเนินงาน พน. ดำเนินการประกวดราคา 19 เม.ย.64 คาดว่าลงนามได้ 15 พ.ค. 64										รายงานตรวจรับ / เบิกจ่าย	
	แผนการจ่ายเงิน										10,500,000	
	ผล											
3	ค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องมือฝึกจำลองระบบการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ. สมุทรปราการ 1 เครื่อง	120	876,009	ลงนามสัญญา 29 ม.ค. 64		(120 วัน)		สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค. 64				
	ผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งขอเข้าพื้นที่ตั้งแต่ 28 เม.ย.64 จนสิ้นสุดโครงการ								รายงานตรวจรับ / เบิกจ่าย			
	แผนการจ่ายเงิน								876,009			
	ผล											

	ประเภทรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการตาม TOR (วัน)	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งหมด	ไตรมาศที่ 2			ไตรมาศที่ 3			ไตรมาศที่ 4				
				คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย			คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย			คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย				
				ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน	ณ สิ้นเดือน		
				ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
4	ค่าพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และระบบฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 ระบบ	300	13,000,000				ประกวดราคา 19 เม.ย.64	ลงนามสัญญา 15 พ.ค.64	(300 วัน)					รายงานตรวจรับ / เบิกจ่าย มี.ค.65
	ผลการดำเนินงาน พน. ดำเนินการประกวดราคา 19 เม.ย.64 คาดว่าลงนามได้ 15 พ.ค. 64								งวดที่ 1 15 มิ.ย.64 10 %	งวดที่ 2 15 ก.ค..64 15 %	งวดที่ 3 15 ส.ค..64 15 %	งวดที่ 4 15 ก.ย.64 30 %	งวดที่ 5 15 ม.ค.65 20 %	งวดที่ 6 15 มี.ค.65 10 %
	แผนการจ่ายเงิน								1,300000	1,950,000	1,950,000	3,900,000	2,600,000	1,300000
	ผล													
5	งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ	240	4,416,000		ลงนามสัญญา									
	ผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย ไปเมื่อต้นเดือน เม.ย.64 แล้ว ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 งวดที่ 3 และ 4 สามารถส่งมอบงานกรรมการตรวจรับ และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ค.64				19 ก.พ.64			รายงานตรวจรับ / เบิกจ่าย งวด 3 , 4		(240 วัน)		สิ้นสุดสัญญา 19 ก.ย. 64		
	แผนการจ่ายเงิน					285,900	1,380,300	2,674,800						
	ผล													
6	ปรับปรุงโรงอาหารใต้อาคารเรียนริมน้ำ 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ	180	3,000,000					ประกวดราคา 15-20 พ.ค. 64	ลงนามสัญญา 5 - 10 มิ.ย. 64			(180 วัน)		รายงานตรวจรับ / เบิกจ่าย พ.ย.64
	ผลการดำเนินงาน - เสนอขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย ปี 64 และได้รับ อนุมัติ แล้ว - ประสาน วศ. เพื่อออกแบบ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง แล้ว ภายในวันศุกร์ 30 เม.ย.64 จะดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการตามขั้นตอน e-bidding ต่อไป									งวดที่ 1 15 ก.ค.64 10 %	งวดที่ 2 15 ส.ค.64 20 %	งวดที่ 3 15 ก.ย.64 20 %	งวดที่ 4 15 ต.ค.64 30 %	งวดที่ 5 15 พ.ย.64 20 %
	แผนการจ่ายเงิน									300,000	600,000	600,000	900,000	600,000
	ผล													